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Bakalářská práce se zabývá návrhem efektivní metodiky vedení úvodního 
projektu, který má zásadní vliv na úspěšné zavedení a používání informačního 
systému. V průběhu úvodního projektu se analyzují procesy v daném podniku, 
nastavují se komunikační pravidla, definuje se struktura dat pro jejich migraci, 
zabezpečuje se integrace s dalšími specializovanými produkty, stanovuje se 
harmonogram, určují se kontrolní mechanismy, milníky a akceptační kritéria. 
Řízení úvodního projektu informačního systému je velmi náročná činnost, která 
na podnik a jeho klíčové manažery klade značné organizační i kapacitní nároky. 
Cílem metodiky je tedy nastavit a vytvořit jednoznačné podmínky vedení 
úvodního projektu, kterými se budou v průběhu celého procesu řídit všichni jeho 
účastníci.   
 
Klíčová slova 




This Baccalaureate work deals with a proposal of efficient methodology for 
leading the initial project, which is of a crucial influence on the successful launch 
and use of a corporate information system. During the course of the initial project 
corporate processes are analyzed, communication rules are set, data structure 
following its migration is defined, integration with other specialized products is 
ensured, the master schedule is worked out and the controlling mechanisms, 
milestones and criteria of acceptance are determined. Management of the initial 
project of the information system represents a very sophisticated activity with 
significant organizing and capacity demands on both the business and its 
managers. The target of the methodology is to set up and create clear conditions 
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Informační technologie a informační systémy významně ovlivňují ekonomické  
a podnikatelské prostředí v globálním měřítku již od konce 20. století. Staly se jedním  
z rozhodujících faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti podniku. Zavedení 
a používání jednotného informačního systému se pro podniky stává nutnou podmínkou 
úspěšnosti ve všech oblastech hospodářské činnosti.  
 
Dnešní informační systémy podporují všechny důležité podnikové funkce, jakými jsou 
například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, výroba a logistika.  V řadě 
podniků je však nutné informační systém přizpůsobit specifických požadavkům 
zákazníků z různých odvětví nebo upravit procesy v podniku, ve kterém se bude 
informační systém zavádět.   
 
Zásadní otázkou tedy je, v jaké míře bude dodávaný standard informačního systému 
vyhovující a jestli budou nutné specifické úpravy informačního systému. Odpovědí  
na tuto otázku je úvodní analýza dodavatele informačního systému, která zmapuje 
firemních procesy v konkrétním podniku. V rámci celého procesu zavádění 
informačního systému se jedná o fázi velmi důležitou a náročnou na její organizaci.    
Na samotné organizaci projektu závisí celý jeho úspěch či neúspěch.  
 
Cílem této práce je nastavení optimální metodiky přípravné fáze implementace a její 
organizace tak, aby byl zajištěn efektivní průběh procesu zavádění informačního 
systému do podniku.  
 
V úvodních kapitolách bakalářské práce se čtenář seznámí s obecnými předpoklady  
pro zavedení informačního systému do podniku a taktéž s přínosy, které jsou v procesu 
zavádění informačního systému do podniku očekávány. Stěžejní část práce je věnována 
konkrétním krokům a činnostem, které by měly být součástí každé implementace 





2 Cíl práce 
Cílem této práce je popis nastavení jednoznačné metodiky úvodního projektu zavádění 
informačního systému do podniku, kterou budou akceptovat všichni účastníci projektu. 
Metodika nastavuje postupy řešení jednotlivých fází projektu, kterými jsou například 
určení harmonogramu a sestavení řešitelských týmů, pravidla komunikace, analýza 
podnikových procesů, předávací procedury, akceptační a změnové řízení, příprava 
struktury migrovaných dat a další nezbytné části úvodního projektu, který je zásadním 




2.1 Informační systémy pro podporu řízení podniku 
Základním úkolem informačního systému (IS) je sběr informací, jejich ukládání 
a zpracování tak, aby podniku přinesl aktuální informace v žádaném čase a požadované 
formě. Potřeba okamžitých a přesných informací si vyžaduje komplexní, integrovaný 
a zároveň uživatelsky jednoduchý informační systém, který bude podporovaný 
informačními technologiemi (IT).  
 
Informační technologie dříve zajišťovaly hardwarovou část zařízení zpracovávající 
informace, ale postupem času došlo k tomu, že jednotlivá zařízení si mezi sebou 
navzájem vyměňovala informace a termín informační technologie, byl rozšířen o prvek 
komunikace, tzv. ICT technologie1. 
 
 V současné době je na trhu dominantní zavádění nebo outsourcing softwarových 
systémů typu ERP (Enterprise Ressource Planing)2, které se mohou prostřednictvím 
jednotlivých funkčních modulů přizpůsobit konkrétním individuálním potřebám 
podniků. Stále více je kladen důraz na integraci informačních systémů s dalšími 
specializovanými produkty jako jsou například mobilní aplikace, workflow, 
reportingové, analytické nástroje, plánovací modely a další specializované softwary    
pro určitou specializovanou činnost v podniku.  
 
Pan Voříšek J. (2003) uvádí ve své publikaci. „Aby mohl management podniku pružně 
přizpůsobovat podnik měnícím se podmínkám okolí, musí informační systém podniku být 
schopen s velmi krátkou dobou odezvy, poskytovat informace o stavu a vývoji všech 
zdrojů podniku (finančních zdrojích, investičním majetku pracovnících, zásobách apod.)  
a o stavu a vývoji nákladů a rentability jednotlivých hospodářských středisek  
a jednotlivých výrobků a služeb. Tyto informace musí IS/IT poskytovat v různých 
časových a věcných řezech (podle období, teritorií, zákazníků apod.).“ 3  
 
                                                 
1 ICT technologie (Information and Communication Technologies), je označení pro informační a komunikační 
technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s 
informacemi. 
2 ERP (Enterprise Ressource Planing) jsou podnikové informační systémy pokrývající plánování a řízení všech 
klíčových procesů v podniku 
3 VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace (2003). 17 s.  
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„Důležitým úkolem informačního systému se stává vytváření a zlepšování vztahu se 
zákazníkem. Efektivní zpracování a využití informací o zákaznících podniku, 
vyhodnocení zákaznických kampaní, oboustranná komunikace mezi podnikem a jejími 
zákazníky a vše, co vede ke zvyšování dlouhodobé spokojenosti zákazníků,  
je pro stabilitu a růst podniku již nezbytností. Aplikace, která v rámci podnikového 
informačního systému tuto oblast zajišťuje, je označována jako CRM (Customer 
Relationship Management)4.“ 5  
 
„Nezbytností se, pro členy vyššího nebo středního managementu, controllery  
a analytiky, stává aplikace integrovaných nástrojů a metod nazývaná Business 
Inteligence (BI), která poskytuje nepřetržitý přístup k datovým analýzám a reportům. 
Jak uvádí paní Tvrdíková M. ve své publikaci: „Aplikace BI využívají trv. OLAP (On-
Line Analytical Processing) nástrojů, zajišťujících vysoce efektivní mechanizmus 
vícekriteriální analýzy. Umozňují ad-hoc analýzy s přijatelnou rychlostí a dostatečně 
malým omezením rozsahu vstupujících dat.“ 6   
 
Informační systémy nabízejí bez ohledu na velikost a odvětví podniku velkou škálu 
možností od přednastavených/standardních řešení až po specializovaná řešení 
jednotlivých odvětví.  
 
                                                 
4 CRM (Customer relationship management) je řízení vztahů se zákazníky. 
5 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2008. 90 s.  




2.2 Proč implementovat informační systém 
„Informační systém je hlavním nástrojem podniku, pomocí kterého lze identifikovat 
změny v hospodářském prostředí, analyzovat je a co nejrychleji přizpůsobit chování 
podniku nastalým změnám.“ 7   
 
K zachování vysokého standardu poskytovaných služeb, udržení či zlepšení péče 
o zákazníka, rozšíření podnikatelských aktivit, analyzování dat a předvídání trendů,  
je nutné, aby podnik měl dostatek informací a uměl informace zpracovat a vyhodnotit 
v aktuálním čase.  
 
Za předpokladu, že systém je správně implementován a používán zaměstnanci podniku 
v jeho plné funkčnosti a možnostech, přináší řadu výhod. Jedná se především o tyto 
výhody: 
 
▫ zrychlení obchodního cyklu 
▫ ukazatelé rentability jednotlivých středisek, zakázek, zboží, aj. 
▫ nastavení zákaznických podmínek a výhod 
▫ elektronický platební styk s bankou a elektronický styk se státními institucemi 
▫ optimalizace skladových zásob jak ve výrobě, tak v distribuční síti 
▫ zjednodušení tvorby kusovníků a zpracování čárových kódů  
▫ optimální vytížení výrobních kapacit 
▫ kontrola dodržování kvality a termínů dodavateli materiálu 
▫ možnosti rozšiřování systému o další funkce, moduly, přehledy 
▫ manažerské nástroje (statistiky, analýzy, reporty, kalkulace, aj.) 
▫ podporu při tvorbě obchodních, finančních a investičních plánů, rozpočtů, aj. 
 
Je důležité, aby si podnik, který bude zavádět IS, již před samotným výběrem určil, jaké 
konkrétní přínosy ve vztahu k podnikatelskému záměru od IS očekává, kdo za jejich 
dosažení bude odpovědný a jak se budou přínosy vyhodnocovat. 
 
                                                 




Úspěšnost informačního systému by se neměla posuzovat jen podle úspory nákladů 
podniku, ale především podle množství poskytovaných informací, které podniku zvyšují 
jeho tržní hodnotu a upevňují pozici na trhu. 
 
„Každý projekt proto musí mít definovány přínosy, které sleduje, kdo za dosažení 
daného přínosu odpovídá a jaké podmínky musí být pro dosažení přínosu vytvořeny. 
Projekt pak nemůže být považován za dokončený a úspěšný poté, co byly instalovány 
potřebné hardwarové a softwarové komponenty a byli vyškoleni uživatelé, ale až poté, 
co se dostaví požadovaný přínos.“ 8  
 
                                                 




2.3 Předpoklady úspěšné implementace systému 
Pořízení informačního systému je pro podnik zásadním rozhodnutím. Vrcholový 
management podniku musí rozhodnout o pořízení IS na základě potřeb, které vycházejí 
ze strategie podniku a formulovat rozsah projektu. Důležité je, umět si odpovědět  
na otázku, proč máme investovat do pořízení IS a jaké přínosy můžeme očekávat. 
Účelné a účinné zavedení a následné využívání IS významně ovlivňuje vůle 
podniku informační systém zavést. Přičemž je důležité, aby toto nebylo jen záležitostí 
jednotlivců, ale aby o potřebnosti a podpoře zavedení IS byli informování jednotliví 
pracovníci podniku a byl jim poskytnut dostatek přesvědčivých argumentů. Klíčovým 
faktorem je tedy plná podpora managementu zákazníka a prosazení jeho zavedení. 
 
„Aby projekt zavádění IS byl řešen s odpovídající prioritou, je nutné delegovat řízení 
projektu na odpovídající úroveň podnikové hierarchie. Patří-li informace a informační 
systém ke  stěžejním záležitostem podniku, nemůže o tomto rozhodovat řadový 
pracovník.  Provoz informačního systému úzce souvisí s organizací podniku 
a s odpovědnostmi a pravomocemi jednotlivých funkčních míst. Je proto chybou, když 
řízení IS/IT je odděleno od řízení organizačních záležitostí v podniku. Jak informatický 
útvar, tak organizační útvar by proto měly být podřízeny stejnému řídícímu 
pracovníkovi – existuje-li v podniku ředitel informatiky, pak jemu.“ 9  
 
V rozsahu projektu musí být vymezeno do jaké míry je možné využít dodávaný 
standard informačního systému a v jakém rozsahu se budou požadovat specifické 
uživatelské úpravy. Maximální využití standardu samozřejmě snižuje náklady, 
eliminuje chyby způsobené doprogramovanými funkcionalitami a usnadňuje přechod  
na vyšší verze, ovšem to může způsobovat menší uživatelský komfort. Úpravy 
respektující zákaznická specifika vycházejí vstříc uživatelům, ovšem za cenu dalších 
nákladů, zvýšené chybovosti a problémů při upgradech. 10   
                                                 
9 VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2003. 80 s.  
10 LÖFFELMANN, J. Krok za krokem projektem ERP, 3. díl. (poslední aktualizace 11.11. 2004). [online]. [citováno 
2010-01-15].   Dostupné na: <http://www.erpforum.cz/krok-za-krokem-erp/krok-za-krokem-projektem-erp-3.html > 
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„Vedoucí pracovníci podniku, potenciální uživatelé jednotlivých služeb IS, technický 
personál, dodavatelé atd. obvykle mají rozdílná očekávání od nového IS a tudíž rozdílné 
představy o jeho rozsahu. Aby se předešlo pozdějším nedorozuměním, spekulacím   
a zklamáním, například že systém neposkytuje očekávané služby, nebo že je naopak 
pro přebytek služeb příliš nákladný, je nutné od samého počátku co nejpřesněji vymezit 
rozsah projektu IS.“ 11  
 
„Nákup nového podnikového IS představuje pro podnik nejen značné organizační  
a kapacitní, ale rovněž finanční požadavky. Navíc cena za zakoupení, implementaci,  
a následnou údržbu i provoz IS je tradičně jedním z nejdůležitějších kritérií,  
které podniky zvažují v průběhu rozhodovacího procesu. Pro úspěch celého projektu je 
tedy zapotřebí zajistit jeho financování a technické podmínky.“12    
 
„Důležitou roli tedy sehrávají nejen znalosti, ale postoje a celková motivace uživatelů, 
manažerů i vlastníků podniku. Projekty IS jsou specifické tím, že jejich součást tvoří 
i software, nastavení jeho parametrů a naplnění daty. Neméně důležité je i správné 
využívání založené na dobrém proškolení uživatelů, jehož součástí by měla být i změna 
přístupu a pravidel jejich chování.“ 13  
 
„Dodavatelům IS nebo jednotlivých komponent tohoto systému je potřebné vytvořit 
vyhovující pracovní podmínky a prostředí. Je například vhodné na omezenou dobu 
přidělit dodavateli místnost v prostorách podniku. Toto opatření velmi zlepší součinnost 
dodavatele s pracovníky podniku, poslouží ke konzultacím a projednání mnoha dílčích 
problémů nad prototypem řešení, kde se mj. ověří také správnost pochopení zadání 
s možností následných korekcí.“ 14  
                                                 
11 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 20 s.  
12 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2008. 288 s.  
13 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2008. 191 s. 
14 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 25 s.  
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2.4 Rizika projektu IS   
Jak se uvádí v publikaci pana Basla J. a Blažíčka R.: „Při implementaci IS do podniku 
se jedná o zásah do celé podnikové kultury a způsobu komunikace, který se projevuje   
ve změně celé řady podnikových procesů.“15 Je důležité věnovat zavádění projektu 
informačního systému patřičnou podporu ze strany podniku, který se rozhodl 
informační systém pořídit a to již od samotné specifikace požadavků na IS, přípravy 
výběru vhodného dodavatele IS, až po úspěšné spuštění IS. 
 
„Jedním z velmi častých rizik je nebezpečí chybné nebo neúplné specifikace výchozích 
požadavků na projekty. Podcenění tohoto problému vedením podniku a rozhodujícími 
uživateli, vede často k vytvoření nebo nákupu funkčně neadekvátního IS.“16 
 
Z průzkumu a studie provedených ERP konzultační společností Panorama Consulting 
Group, kdy na otázky odpovídalo více než 1300 účastníků, plyne, že: 
▫ 93% implementací trvá déle, než se počítá v projektu  
▫ 59% překročí předpokládané náklady 
▫ 13% respondentů hodnotilo výsledek implementace jako „velmi spokojeni“ 
▫ 40% případů bylo ovlivněno neochotou uživatelů přijmou nový systém 
▫ více jak 50% firem po instalaci a zprovoznění zaznamenalo provozní výpadky 
▫ 21% respondentů nakonec dosáhlo alespoň poloviny všech přínosů, které jim podle projektu měl 
informační systém přinést.17 
 
Mezi základní podmínky úspěšného dokončení projektu patří překonání jeho 
tzv. kritických míst, kterými jsou změnové řízení, testování a akceptace. 
 
Změnové řízení 
Standardní funkčnost informačního systému se vždy v rámci implementace 
přizpůsobuje potřebám a požadavkům konkrétního zákazníka. Toto je nazýváno 
změnovým řízením, u kterého je zapotřebí stanovit přesné postupy, jak budou změny 
zadávány a schvalovány. Jednou z podmínek je pravidlo, že za zákazníka zadává změny 
pouze pracovník zodpovědný a kompetentní za danou oblast řešení.  
                                                 
15 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2008. 1 s.  
16 VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2003. 83 s.  




V průběhu implementace IS je nutné provádět důsledné testování, přestože je to jak 
pro zákazníka, tak dodavatele časově náročná činnost. Navíc se musí vyvážit úsilí obou 
stran, pokud dodavatel testuje málo, zákazník nachází mnoho chyb a ztrácí důvěru 
v dosažení cíle. Pokud zákazník naopak příliš věří dodavateli a testování podceňuje,  
po nasazení přichází nezřídka rozčarování nad dodanou aplikací, „která přece měla dělat 
něco jiného“. Nový informační systém musí být po částech přijat uživateli zákazníka  
– formálně i fakticky. K tomu je třeba připravit akceptační testy a v nich nadefinovat 
postupy a kritéria, pomocí nichž se objektivně pozná, že implementovaný systém 
funguje správně a v souladu se zadáním.18  
 
Akceptace 
„Je ověření určitých předem definovaných kritérií, kterými se má prokázat, že plnění 
bylo provedeno v souladu se smlouvou a má určité sjednané vlastnosti. Akceptace 
se provádí za účasti zástupců obou smluvních stran podle předem dohodnutého postupu 
a je protokolárně zachyceno. V praxi se doporučuje zakotvit ve smlouvě určité právní 
mechanismy, které by vyloučily neprovedení akceptace, a tudíž verifikaci plnění pro 
nečinnost některé ze smluvních stran. Změny požadavků na funkčnosti plnění 
a specifikaci předmětu je třeba řešit v průběhu plnění bez zbytečného odkladu změnou 
závazku a v okamžiku akceptace je třeba, aby obě strany věděly a mohly si navzájem 
prokázat, že to, co bylo sjednáno, bylo i skutečně splněno.“19 
 
                                                 
18 ŠUVARSKÝ, J. Kritická místa ERP projektů, IT Systems, 2009, č. 2, str 15 




3 Vývoj a současné trendy v oblasti ICT 
Tato kapitola se věnuje nastínění historického vývoje informačních systémů a odhalení 
trendů dalšího vývoje. 
 
3.1 Vývoj modelů poskytování informačních systémů 
Jak uvádí pan Jiří Voříšek: „Vývoj modelů dodávky ICT služeb představuje dlouhou 
cestu podniků za stále vyšší efektivitou podnikové informatiky. Lze v něm identifikovat 
pět významných etap: externí dávkové zpracování (1960 – 1970, vlastní vývoj i provoz 
IS (1970 – 1985), externí dodavatel ERP a vlastní provoz IS (1985 – 2000), komplexní 
outsourcing (2000 – 2005), Software-as-a-Service (2005 - ?).“20     
 
„Vývoj modelů dodávky korporátních ICT služeb lze zachytit spirálou, ve které se 
pozdější modely podobají některým minulým modelům, ale jsou řešeny na podstatně 
vyšší kvalitativní úrovni, kterou umožnily podstatně dokonalejší technologie.“21 
 
V době 1. etapy externího dávkového zpracování byly ceny výpočetní techniky velmi 
vysoké a mnoho podniků si nemohlo dovolit vlastní výpočetní středisko. Tento problém 
vyřešili samostatné firmy, které data zpracovaly v relativně krátkém časovém období 
ve formě tiskových sestav. 
 
Etapu vlastního vývoje i provozu IS vyvolaly nároky podniků na rychlost a dostupnost 
zpracování informací. Podniky si začaly budovat vlastní výpočetní střediska,  
což ale přineslo i problémy, které v předchozí etapě řešily externí výpočetní střediska. 
Požadavky na ICT se neustále zvyšovaly a programátoři již nestačili efektivně 
obhospodařovávat a inovovat jednotlivé podnikové aplikace taky aby to pro podniky 
nebylo nákladné a zdlouhavé, cože následně vyvolalo potřebu používání typových 
aplikací, které zajišťovali externí dodavatelé a tím nastala 4. etapa, v které si podnik 
pořídil systém, včetně potřebné technologické infrastruktury, od externích dodavatelů, 
ale vlastní provoz IS si již podniky zajišťovaly samy. 
 
                                                 
20 VOŘÍŠEK, J. Vývoj modelů dodávky ICT služeb, IT Systems, 2010, č. 1, str 8. 
21 VOŘÍŠEK, J. Vývoj modelů dodávky ICT služeb, IT Systems, 2010, č. 1, str 8. 
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Další stadiem vývoje modelů poskytování informačních systémů byla etapa 
outsourcingu, kdy podniky převedou vše, co se týká IS na jiný podnik, 
který se komplexně stará o většinu potřebných ICT služeb. 
 
Poslední etapa je etapou poskytování softwaru jak služby, která je podrobněji popsána 
v následující kapitole. 
 
3.2 Software jako služba - SaaS 
 
Saas (software as a service, a dále v textu je uvedena zkratka SaaS) znamená 
využívání informačního systému formou služby, který se v poslední době stává čím dál 
větším trendem ve volbě poskytování informačních systémů nevyžadující vysoké 
vstupní náklady, ale je placen formou pravidelných, většinou měsíčních, plateb, což pro 
nově založené nebo rozrůstající se podniky může mít rozhodující váhu při rozhodování 
o formě dodávání IS.  
 





Obrázek 1: Struktura řešení SaaS 
Zdroj: www.erpforum.cz 
 
„I forma poskytování IS jako služby má určité omezení či nevýhody. „Z výzkumu 
společnosti Gartner provedeného v prosinci 2008 vyplývá, že mezi nejvýznamnější 
důvody, proč firmy brání nasazení informačního systému formou software as a service, 
jsou především překvapivě vysoké náklady na provoz (ve 42 procentech případů  
a problémy s integrací s ostatními systémy ve společnosti (38procent). V celé třetině 
případů je pak hlavním důvodem skutečnost, že řešení nesplňuje technické požadavky 
zákazníka.“ 22  
 
                                                 
22 JIRUŠE, P. Může být model SaaS zklamáním?, IT Systems, 2010, č. 1, str 10. 
Návrh metodiky úvodního projektu pro zavedení informačního systému do podniku 
25 
U posuzování otázky finanční nákladovosti SaaS, záleží na tom, co všechno je 
v měsíčních nákladech obsaženo. Pokud cena pronájmu zahrnuje i budoucí upgrady 
a podporu legislativních změn, což bývá běžný standard, musíme pro srovnání vzít 
v úvahu i budoucí nemalé náklady spojené s pravidelnými upgrady na nové verze běžně 
provozovaných informačních systémů.23   
 
Je zapotřebí také zvolit vhodného dodavatele, který nabízí produkt s možností integrace 
hostovaného řešení s jinými systémy, které daný podnik využívá. Jedná se o aspekt, 
který v mnoha případech zabraňuje používání určitého typu informačního systému 
formou služby.24 Vývoj integračních technologií směřuje k tomu, ale bylo možné 
integrovat veškeré informační a komunikační systémy v podniku, což by pro možnost 
zavádění služby SaaS bylo podstatným zlepšením. 
 
„Argument, že řešení nesplňuje technické požadavky zákazníka není v dnešní době 
úplně relevantní a vzniká spíše špatnou komunikací o nabízeném řešení. Dnešní 
moderní technologie umožňují širokou škálu možností jak v oblasti architektury, tak  
i konfigurovatelnosti, dostupnosti čí výkonu, a tak zákazníci musí jen zvolit 
odpovídajícího dodavatele.“25  
 
„Výhody modelu SaaS jsou zřejmé – pravidelné platby za užívání služby jsou 
pro zákazníka mnohem přijatelnější než jednorázová vysoká investice a umožňují mu 
rovnoměrně rozložit své finanční prostředky pokrývající provoz informačního systému. 
Zároveň kompletní outsourcing informačního systému přináší oproštění se 
od technických činností spojených s provozem a údržbou systému. Nejen, že dodavatel 
má pro tyto činností k dispozici adekvátní zdroje a disponuje většími zkušenosti, 
zákazník se navíc může plně věnovat svému oboru podnikání bez nutnosti vyčleňování 
dodatečných prostředků a zaměstnanců do sféry IT.“ 26  
 
                                                 
23 JIRUŠE, P. Může být model SaaS zklamáním?, IT Systems, 2010, č. 1, str 10. 
24 JIRUŠE, P. Může být model SaaS zklamáním?, IT Systems, 2010, č. 1, str 10. 
25 JIRUŠE, P. Může být model SaaS zklamáním?, IT Systems, 2010, č. 1, str 10. 
26 BURIAN, V. ERP systémy jako služba, IT Systems, 2010, č. 1, str 8. 
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3.3 Situace na trhu informačních systémů v ČR 
Celistvý pohled trhu informačních technologií v ČR, velmi dobře vystihuje a popisuje 
článek uveřejněný na serveru www.erpforum.cz, který je hlavním zdrojem této kapitoly. 




Obrázek 2: ERP systémy v organizacích od 250 do 1 000 zaměstnanců v ČR 
na konci roku 2008 
Zdroj: http://www.cvis.cz 
 
RŮST TRHU SE ZPOMALIL 
„Podle výzkumu CVIS (Centrum pro výzkum informačních systémů, a dále v textu je 
uvedena zkratka CVIS)27 bylo v ČR do roku 2008 realizováno na bázi osmdesáti 
různých standardních ERP řešení celkem 20 715 ERP projektů. V předchozích letech to 
bylo 19 492 (2007), 17 357 (2006) a 15 426 (2005) projektů. Daný vzorek neobsahuje 
tzv. roll-outy, neboli implementace zahraničních řešení v dceřiných společnostech 
nadnárodních korporací a veškeré projekty, při nichž je ERP systém vyvíjen  
na zakázku.“28 
                                                 
27 CVIS je Centrum pro výzkum informačních systémů, které sleduje celkovou situaci na trhu 
informačních technologií a zveřejňuje statistiky  
28 SODOMKA, P. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních progamůl. (poslední aktualizace 





Až do roku 2009 byly meziroční přírůstky srovnatelné, na úrovni zhruba deseti procent 
(s odchylkami na úrovni statistické chyby), v roce 2008 již přibyl jen poloviční počet 
implementací. Celkovou nebo průměrnou hodnotu sledovaných projektů lze velmi těžko 
spočítat nebo odhadnout, podobně jako je nemožné podrobněji analyzovat meziroční 
nárůsty jednotlivých dodavatelů. Kromě přibývajících nových projektů totiž dodavatelé 
také přicházejí o stávající zákazníky, kterým již přestal jejich ERP systém z nějakého 
důvodu vyhovovat. Někteří výrobci pokračují v nahrazování zastaralých nebo funkčně 
nevyhovujících ekonomických systémů u svých zákazníků vlastními, nově vyvinutými 
ERP řešeními. V posledních letech se to týkalo většiny významných hráčů, jako jsou 
Abra Software nebo J.K.R., nově mezi ně přibyl například Cígler Software,  
který postupně získává zákazníky z průmyslu i obchodu pro Money S5.29 
 
VLIV DOTACÍ JE ZATÍM MINIMÁLNÍ 
Překvapivým zjištěním bezesporu je, že nejméně se na úbytku zakázek podílely malé 
firmy do padesáti zaměstnanců. Dodavatelům ERP systémů se tak daří i nadále pronikat 
do stále menších podniků. Investicím do ERP pomáhají samozřejmě dotační programy 
ze strukturálních fondů EU, zejména pak program ICT v podnicích, který je určen 
malým a středně velkým výrobním firmám mimo pražský region. Dle zveřejněného 
seznamu příjemců dotací a dostupných statistik agentury CzechInvest30, bylo v rámci 
první výzvy, která byla spuštěna 1. června 2007, schváleno celkem 244 žádostí o dotaci 
v celkové výši asi 577 mil. Kč. Do konce července 2009 však bylo proplaceno pouze 
45,6 mil. Kč dotací a to na 24 ukončených implementačních projektů. Převážná většina 
žádostí se týkala pořízení ERP systému nebo jeho inovace. 
 
ICT V PODNICÍCH MŮŽE PŘINÉST ZAJÍMAVÉ ZMĚNY PODMÍNEK 
Jak ukazuje předešlá statistika, dopady programu ICT v podnicích na vývoj tržních 
podílů jsou zatím minimální. Většina projektů ještě není hotova a proplacena, zvláště 
pak v období roku 2008, k němuž se vztahuje poslední měření tržních podílů. A navíc: 
doposud se rozděluje jen menšina prostředků, které jsou určeny na implementační 
                                                 
29 SODOMKA, P. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních progamůl. (poslední aktualizace 
11.11. 2009). [online]. [citováno 2010-03-21].   Dostupné na: < http://www.erpforum.cz/erp-trendy/cesky-erp-
trh.html > 
30 CzechInvest je agentura pro podpou podnikání a investic 
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projekty. Pro druhou výzvu, jejíž žádosti byly uzavřeny letos k 20. dubnu, byla 
vyčleněna jedna miliarda korun a v následujících výzvách by mělo být rozděleno ještě 
dalších cca 2,6 miliard Kč. Lze tedy předpokládat, že pozitivní dopad dotací na růst 
ERP trhu bude rozprostřený do následujících tříř let. V roce 2013 by měly být veškeré 
prostředky určené na program ICT v podnicích již rozděleny. Nelze samozřejmě 
přesněji odhadnout, které segmenty trhu z něj budou profitovat nejvíce. CzechInvest 
může v dalších výzvách rozšířit působnost programu například na větší společnosti  
nebo na společnosti podnikající v doposud nepodporovaných odvětvích.31  
 
ERP SYSTÉMY POŘIZOVALY PŘEDEVŠÍM MALÉ FIRMY 
Udržení dynamiky růstu v segmentu malých firem i v období hospodářské recese lze 
přičítat zejména nahrazování ekonomických systémů plnohodnotnými ERP řešeními. 
Pozitivně působí i pokles cen, zejména za licence, a stále silná a tvrdá konkurence.    
Oba tyto faktory činí ERP systémy přístupnějšími právě těm organizacím,                 
které si nemohou dovolit nákladné investice do IT– tedy malým podnikům. O tento 
segment trhu dlouhodobě usilují i někteří dodavatelé ekonomických systémů. Jejich 
šance se však budou snižovat s tím, jak porostou znalosti vlastníků a manažerů malých 
organizací a jak budou ERP výrobci vylepšovat svou nabídku technologicky a funkčně 
vyspělých, robustních řešení. Znalostní bariéra je dlouhodobě největší překážkou 
většího poštu implementací ERP systémů v českých průmyslových i obchodních 
podnicích. Jednoznačně to ukazují jak implementační projekty, tak i například 
hodnocení žádostí o dotace agenturou CzechInvest. Ta uvádí jako nejčastěji se 
vyskytující chybu, kvůli které nejsou žádosti schváleny, nekonkrétní nebo nedostatečně 
zpracovaný podnikatelský záměr.32 Rozdělení uživatelů informačních systémů 
v v kategorii malých firem je následující.  
 
                                                 
31 SODOMKA, P. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních progamůl. (poslední aktualizace 
11.11. 2009). [online]. [citováno 2010-03-21].   Dostupné na: < http://www.erpforum.cz/erp-trendy/cesky-erp-
trh.html > 
32 SODOMKA, P. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních progamůl. (poslední aktualizace 





Obrázek 3: ERP systémy v malých organizacích v ČR na konci roku 2008 
Zdroj: http://www.cvis.cz 
 
TRH BRZDÍ NEPŘIPRAVENOST ZÁKAZNÍKŮ I DODAVATELŮ 
I když je zcela zřejmé, že ICT v podnicích nabízí mimořádnou příležitost pro rozvoj, 
není na toto dobře připravena ani většina dodavatelů. Výrobním podnikům chybí 
především dostatek kvalitních informací a znalostí o nabídce českého trhu, možnostech 
systémových integrátorů a klíčových aspektech řešení implementačních projektů tak, 
aby mohly optimálně naplánovat svůj vlastní projekt a odpovídajícím způsobem jej 
zabezpečit finančními prostředky z programu ICT v podnicích. S žádostmi o dotace se 
podniky vypořádávají ve spolupráci s agenturami, které jsou sice schopné vyřešit 
všechny formální náležitosti, ale nedokážou klientovi poradit s obsahem žádosti tak,  
aby projekt co nejlépe podpořil jeho podnikatelské cíle a odpovídal možnostem jeho 
organizace. Dodavatelům, kteří by především měli mít zájem na optimálním využití 
dotací při implementačních projektech u svých klientů, chybí ucelená strategie,  
jak pomoci podnikům tápajícím při plánování obsahu dotovaných projektů. Chybí jim 
rovněž odpovídající obchodní politika, jak správně reagovat nabídkou na zadávací 
dokumentaci a jak postupovat v těchto specifických obchodních případech. Tyto faktory 
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se projevily například i v tom, že dosud bylo ukončeno a proplaceno jen 24 z celkového 
počtu 244 schválených projektů první výzvy.33 
 
PŘEDPOKLADY BUDOUCÍHO VÝVOJE 
Obecně se předpokládá, že dodavatelé informačních systémů se budou v následujícím 
období soustředit na funkcionalitu, která nabízí možnost lépe se soustředit na jeden  
ze současných hlavních problémů většiny firem, a tím je snaha si udržet stávající 
zákazníky a efektivněji vyhledávat zákazníky nové – tedy oblast CRM. Dále bude 
věnována pozornost manažerských nadstavbám a controllingu, které by měly být 
mnohem lépe dostupné a flexibilní. 
 
„Analytická společnost IDC, vydala svou předpověď trendů v oblasti informačních 
technologií pro rok 2010 a stručný přehled vývoje na významných IT trzích v poslední 
době, včetně toho českého.“ Tato předpověď je uvedena na následující straně. 
 
PŘEDPOVĚĎ PRO ROK 2010 
„Výdaje na IT celosvětově vzrostou o 3,2% na 1,5 bilionu amerických dolarů, čímž se 
přibližně vrátí na úroveň roku 2008. Analytici IDC očekávají, že výdaje na IT porostou 
v letech 2009–2013 průměrně o 4,8% ročně, a dosáhnou 7,2 miliardy dolarů v roce 
2013. Finanční krize sice brzdí spotřebitelské výdaje, firmy přesto investují zejména  




                                                 
33 SODOMKA, P. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních progamůl. (poslední aktualizace 




4 Návrh metodiky úvodního projektu zavedení informačního 
systému 
Metodika vedení úvodního projektu má zásadní vliv na úspěšně provedenou 
implementaci informačního systému v požadovaném rozsahu a termínech.  
 
Úvodní projekt informačního systému je velmi náročný projekt jak pro podnik,  
který systém pořizuje, tak pro dodavatele IS. Je nezbytné, aby již před samotným 
začátkem úvodního projektu byl stanoven rozsah potřebných funkcionalit IS, 
jednoznačně definována pravidla a postupy, která se budou uplatňovat v průběhu celého 
procesu implementace IS, rozvrženy jednotlivé etapy úvodního projektu z časového 
hlediska 
a definování dalších náležitostí týkající se úvodního projektu. 
 
Před zahájením prací na projektu musí být mezi zástupci podniku a dodavatelem 
stanovena jasná pravidla další spolupráce. Podrobné a jasné, předem definované 
postupy a pravomoci jsou důležitou součástí projektu a předpokladem úspěšného 
zakončení. Navíc je nutné předem rozhodnout o tom, které dokumenty podléhají 
schvalování a jak bude schvalování probíhat. Dále je nutné řádně promyslet metodiku 
vzájemného přibližování mezi zvyklostmi dodavatele a podniku. Osvědčuje se zavedení 
seminářů před každým důležitým krokem. Na těchto seminářích si obě strany vysvětlí, 
co od daného kroku očekávají, jaký by měl mít průběh a jaké postupy budou použity. 
Není možné spoléhat na obecné zvyklosti. Například pojem „bude rozhodnut“ obvykle 
u dodavatele znamená, že někdo má pravomoc rozhodnout. V podniku to ovšem může 
znamenat několik kol schvalování různými orgány podniku, při kterém mohou být 
požadovány další a další doplňující informace.34  
 
Cílem metodiky je tedy nastavit a vytvořit jednoznačné podmínky vedení úvodního 
projektu, kterými se budou v průběhu celého procesu řídit všichni jeho účastníci.  
                                                 




V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé části úvodního projektu, kterými 
jsou: 
 
▫ struktura, organizace řešitelských týmu a komunikace zabývající se sestavením týmů 
zodpovědných osob pro dané oblasti, určení jejich kompetencí a zodpovědností, určení nastavení 
pravidel komunikace a plánu eskalace 
▫ harmonogram, v kterém jsou stanoveny termíny splnění, obsah a postup jednotlivých etap projektu 
▫ v projektové dokumentaci je nutné určit pojmenování, ukládání a schvalování veškerých 
dokumentů, které zachycuje v průběhu úvodního projektu zachycuje vzájemnou komunikaci  
mezi zástupci podniku a dodavatelem  
▫ v části migrace a import dat se definují přesné formy sestav a dokumentů, v jakém budou stávající 
data podniku připravena k implementaci 
▫ analýza jednotlivých procesů se zabývá popisem metod, jak bude analýza prováděna a jakým 
způsobem se budou popisovat její výsledky 
▫ školení je pro celkový úspěch projektu zavádění IS podstatnou částí, ke které je zapotřebí připravit 
náležité podmínky, aby školení proběhlo efektivně a účelně 
▫ akceptačním řízení nastavuje konkrétní kritéria, podle kterých jsou jednotlivé části projektu 
akceptovány a schváleny  
▫ změnové řízení řeší postup při navrhování požadavků na změnu týkající se jakékoliv části úvodního 
projektu 
▫ v části testování je určen postup pro kontrolu a předávání jednotlivých kroků dodávky  
a implementace nového IS 
▫ řízení rizik souvisí s plánováním projektu a popisuje pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik  
a jejich dopadů a plánuje akce pro jejich odstranění nebo případnou minimalizaci 
▫ zajišťování a podpora provozu popisuje organizační zabezpečení provozu softwaru a hardwaru 




4.1 Struktura, organizace řešitelských týmů a komunikace 
Rozvržení organizace, sestavení týmů lidí, kteří se budou projektu zavádění 
informačního systému přímo účastnit, a jejich vzájemné komunikaci je zapotřebí 
věnovat patřičný důraz.  
 
4.1.1 Struktura a organizace řešitelských týmů 
Úvodní projekt je rozčleněn na jednotlivé etapy a oblasti, pro které jsou přiděleni 
zodpovědní pracovníci, kteří se podílejí na analýze a popisu veškerých procesů daného 
podniku, navrhují a zúčastňují se rozhodování o tom, jestli podnik akceptuje standardní, 
oborové řešení vybraného IS a nebo jestli se informační systém přizpůsobí stávajícím 
podmínkám podniku.  
 
„V podnicích jsou obvykle nesprávně chápány pravomoci uživatelů IS zasahovat  
do průběhu implementace. Koncový uživatel dodávající do systému data je velmi 
důležitý, ale musí být skutečně až ten poslední (nikoliv nedůležitý), kdo rozhoduje  
o způsobu nasazení a provozu IS. Obvykle je však jeho úloha přeceňována a mnohé 
problémy a požadavky na úpravy dodávaného IS jdou právě od těchto uživatelů, aniž by 
byly dostatečně analyzovány a posouzeny.“ 35  
 
„Každý dílčí projekt řeší relativně samostatnou a ucelenou část implementace systému. 
Pro jeho řízení je stanoven samostatný tým, harmonogram a rozpočet.“36 Nepřesně  
a nekonkrétně definované procesy, role a zodpovědnosti v jednotlivých fázích projektu 
generují vícepráce, posuny termínů, další náklady a s tím nespokojenost zákazníka  
i dodavatele. 
 
                                                 
35 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 60 s. 




Nejvyužívanější v praxi je třístupňové rozdělení řešitelských týmů dodavatele  
i odběratele na řídící výbor, kterému je organizačně podřízeno vedení projektu 
koordinující a kontrolující činnost projektových týmů.  
 
„Hlavním cílem řídícího výboru je kontrola realizace projektu podle zadání. Dále je to 
kontrola souvislostí se strategií podniku, rozhodování o stěžejních otázkách 
souvisejících s projektem, jako jsou schválení dodatečných změn a víceprací, dodatečné 
přidělování zdrojů včetně finančních prostředků, stanovení priorit v případě nutných 
měn v projektu, stanovení a změny pravomocí, které jsou nutné pro další správný 
průběh projektu, sledování průběhu financování projektu.“ 37  
 
Vedení projektu musí postup realizace projektu důsledně sledovat, vyhodnocovat 
odchylky od plánu a včas přijímat nezbytná opatření k jejich eliminaci. Nesmírně 
důležité přitom je, aby bylo vedení projektu vybaveno potřebnými pravomocemi a mělo 
k dispozici silnou podporu představitelů vedení jak ze strany odběratele, tak ze strany 
dodavatele informačního systému. 
 
Vedoucí projektových týmů je plně zodpovědný za dosažení cílů dané etapy projektu 
a výsledků práce realizačního týmu. Odpovídá za dodržení cílů projektu po stránce 
obsahové, termínové i finanční. Zajišťuje a koordinuje práci konzultantů v projektových 
týmech38, na základě čehož vypracovává specifikaci požadavků odběratele a přímo 
se účastní koncepčního řízení projektu.  
 
Hlavními úkoly projektových týmů je analýza současného stavu IS, stanovení postupů 
řešení, návrh způsobu realizace řešení a příprava a provedení implementace příslušné 
dílčí části projektu. Konzultanti projektových týmů dodavatele znají obecně podnikové 
procesy a mají tedy schopnost aktivně řídit a podávat návrhy na zlepšení procesů 
podniku v jednotlivých oblastech. Členy projektového týmu odběratele jsou klíčoví 
uživatelé, kteří znají procesy v jejich konkrétním podniku a společně s konzultanty 
dodavatele, je optimalizují v rámci IS. 
                                                 
37 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích, teorie a praxe projektování. 2009. 45 s.  
 
38 popsáno dále v textu 
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Ve struktuře řešitelských týmů, která je vyobrazena níže, je vrcholových článkem řídící 
výbor složený ze členů dodavatele a odběratele, který kontroluje a rozhoduje  
ve stěžejních otázkách projektu. Tomuto článku jsou podřízení vedoucí projektu,  
kteří vyhodnocují a sledují průběh realizace z hlediska obsahového, termínového 
a finančního a vedou jednotlivé projektové týmy. Projektové týmy analyzují současný 




















































V tabulkách řídícího výboru, vedoucích projektu a projektových týmů pro jednotlivé 
oblasti, které jsou přiloženy níže, jsou popsány základní body, které jsou v jejich 






zásadní cíle zavádění informačního systému 
zásadní koncepce informačního systému 
finanční a personální zabezpečení 
zásadní organizační změny 
Kontroluje: obsahový a časový průběh implementace 
Výstupy: zápisy jako dodatky úvodního projektu 
Řeší: významné odchylky od koncepce a harmonogramu zavádění 
propagaci projektu mezi zaměstnanci firmy 
Četnost: kontrolní body, mimořádné stavy 
Tabulka 1: Kompetence a zodpovědnost Řídícího výboru 




činnost jednotlivých realizačních týmů 
program vzdělávání 
Vypracovává: zprávy, podklady a návrhy řídícímu týmu 
dokumentaci průběhu implementace 
Výstupy: podrobné harmonogramy 
organizační změny v souladu s úvodním projektem 
návrhy na zásadní organizační změny 
předávací a změnové protokoly 
sledování, vyhodnocování průběhu implementace 
Řeší: plynulý průběh implementace projektu 
určení zodpovědnosti za data 
nastavení základních parametrů a číselníků 
návrh struktury přístupových práv 
uživatelskou modifikaci masek 
konfliktní situace 
Četnost: trvale po dobu projektu 
Tabulka 1: Kompetence a zodpovědnost Vedení projektu 








zpřesnění řešení modulu, vazby mezi úlohami 
zaškolení koncových uživatelů 
vyplnění datových souborů 
Navrhuje: modifikaci uživatelských masek 
odchylky od základního návrhu řešení 
nastavení parametrů, číselníků 
Výstupy: dokumentace postupu implementace modulu 
uživatelská dokumentace 
Četnost: trvale po dobu projektu 
Tabulka 2: Kompetence a zodpovědnost Projektových týmů 
Zdroj: OR-NEXT, s.r.o. 
Projektové týmy pro jednotlivé oblasti 
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4.1.2 Komunikace řešitelských týmů 
Aby komunikace mezi jednotlivými členy probíhala efektivně, je nezbytné stanovit, kdo 
komu podléhá, kdo je komu partnerem pro jednání a jakým způsobem bude probíhat 
komunikace. 
 
V následující tabulce jsou definovány informační kanály, kterými proudí informace. 
Každá informace je definována svým typem, které mají následující označení: 
 
▫ P písemně 
▫ Ú ústně 
▫ J jednání 
▫ T telefonicky 
▫ M mailem 
 
V následující tabulce jsou uvedeny komunikační kanály pro všechny členy týmů 
odběratele a dodavatele. V prvním řádku jsou uvedeni zástupci dodavatele a v prvním 
sloupci zástupci odběratele.  
 
 Řídící výbor Vedoucí projektu Konzultanti 
Řídící výbor P, Ú, J, T, M P, Ú, J, T, M  
vedoucí projektu P, Ú, J, T, M P, Ú, J, T, M P, Ú, J, T, M 
klíčový uživatelé  P, Ú, J, T, M P, Ú, J, T, M 
Tabulka 3: Komunikační kanály 
Zdroj: OR-NEXT, s.r.o. 
 
Zásady komunikace 
Maily se vždy musí zasílat v kopii oběma vedoucím projektu. Informace předané ústně 






4.1.3 Plán eskalace  
Slouží k řešení problémů, které se vyskytnou v rámci projektu implementace. Je 
definováno,  jakým postupem a v jakém pořadí budou předávány připomínky a rozpory 
k řešení. 
 
Pro objednatele se stanoví eskalační postup v pořadí: 
1. koncový uživatel 
2. klíčový uživatel 
3. projektový manažer (vedení projektu) 
4. řídící výbor 
 
Pro dodavatele se stanoví eskalační postup v pořadí: 
1. konzultant 
2. projektový manažer (vedení projektu) 
3. ředitel úseku systémové integrace 
 
Přehledný seznam všech přímých účastníků úvodního projektu musí být vypracován 
ještě před vlastním začátkem spolupráce, aby nedocházelo ke komplikacím 
v komunikaci, názvosloví dokumentů, v kompetencích a dalších oblastech. 
 
Příklad seznamu všech účastníků úvodního projektu: 
Novák NO Řídící výbor    
  Vedoucí projektu    
Novák NO Klíčový uživatel Logistika a výroba   
  Konzultant Účetnictví   
Tabulka 4: Seznam účastníků 




jména Funkce Oblast projektu Email Mobil 
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4.2 Harmonogram úvodního projektu 
Harmonogram stanovuje postup jednotlivých etap projektu, jejich obsah  
a předpokládané termíny splnění. Je to přesný a podrobný časový rozpis praktických 
kroků, které je potřeba provést v rámci realizace celého projektu.  Harmonogram může 
být zobrazen přehledným způsobem v grafické podobě, kde jsou zobrazeny vazby 
jednotlivých fází projektu. 
 
Jednotlivé úkoly uvedené v harmonogramu je možné naplánovat pouze s určitou 
přesností. Z tohoto důvodu se předpokládá, že během postupu realizace budou konkrétní 
termíny operativně domlouvány mezi pracovníky obou stran. 
 
Základní přehled časových období harmonogramu je uveden v následující tabulce, 
podrobnější přehled jednotlivých činností je uveden v příloze. 
 
1. Úvodní projekt 2               
2. Instalace serveru a ZSW  1               
3. Ekonomika, obchod  3               
4. Logistika a výroba 3               
5. Testovací provoz, zátěž.testy 2               
6. Rutinní provoz 1               
Tabulka 5: Časová období jednotlivých oblastí v harmonogramu 








Milník je určení dosažení určité kompletní fáze projektu, která se obvykle skládá 
z několika kroků, po jejichž splnění se určitá část fáze projektu považuje za splněnou. 
Jedná se o dosažení významné části uvedené v harmonogramu a je tedy nezbytné 
kontrolovat a pravidelně aktualizovat provázanost s harmonogramem. 
 
Příklad milníků úvodního projektu 
Akceptace fáze projektu – Školení (Logistika a výroba)   
Akceptace fáze projektu – KP (Logistika a výroba)   
Akceptace fáze projektu – Provoz (Logistika a výroba)   
Akceptace fáze projektu – Školení    
Akceptace fáze projektu – Kontrolní příklad   
Akceptace fáze projektu – Provoz    
Tabulka 6: Milníky projektu 
Zdroj: OR-NEXT, s.r.o. 
 
4.2.2 Úkoly harmonogramu 
Příklady jednotlivých úkolů harmonogramu zachycuje následující tabulka s ohledem, 
zda jsou v harmonogramu naplánovány na konkrétní dobu trvání nebo je uvedeno 
období, ve kterém proběhnou. Zároveň je nutné uvádět místo konání. 
 
Migrace dat Časové období Příprava dle potřeby u dodavatele 
Provedení u objednatele 
Školení Časové období U objednatele 
Customizace Časové období Dle potřeby u objednatele nebo u dodavatele 
Kontrolní příklad Přesný termín U objednatele 
Jednání ŘV Není určeno časové období U objednatele 
Jednání VP Není určeno časové období U objednatele 
Monitoring provozu Časové období Zajišťuje dodavatel 
Tabulka 7: Oblasti harmonogramu 
Zdroj: OR-NEXT, s.r.o. 
 
 
Milník Plánované datum splnění Splněno dne 
Aktivita Časové určení Místo konání 
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4.3 Projektové dokumenty 
„Vzájemná komunikace mezi zástupci podniku a dodavatele je nesmírně důležitá. Z této 
skutečnosti vyplývá důležitost kvalitního vedení dokumentace, která tuto komunikaci 
zachycuje. Vedená dokumentace musí zachycovat celý průběh implementace. Je v zájmu 
obou zúčastněných stran, aby používaly jednotnou, oboustranně schválenou evidenci. 
Přesná úprava obvykle vychází ze zvyklostí obou stran.“ 39 
 
„Dokumenty projektu jsou ty dokumenty, které vzniknou v průběhu projektu: 
 
▫ jako výstupy z jednání mezi zástupci smluvních stran na různých úrovních projektu 
▫ jako jednorázově vytvořené dokumenty určené k předání druhé smluvní straně 
▫ jako pracovní dokumenty, na kterých spolupracují zástupci smluvních stran 
▫ jako dílčí pracovní dokumenty určené k připomínkování druhou smluvní stranou 
▫ jako vlastní výstupy projektu – dokumentace prováděcího projektu“ 40  
 
Projektové dokumenty lze rozdělit na základní dvě skupiny a to základní dokumenty  
a projektové dokumenty / formuláře.  
 
Základní dokumenty obsahují typové procesy a konfiguraci. Tyto dokumenty jsou 
standardizované a nejsou zde zohledněny specifika daného podniku. Předpokládá se,  
že tyto procesy jsou ve většině podniků stejné. Projektové dokumenty vznikají 
v průběhu úvodního projektu a jsou v nich zohledněny skutečnosti a postupy daného 
podniku. 
 
Základní členění projektové dokumentace je uvedeno na následující straně.  
 
 
                                                 
39 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 58 s.  





Obrázek 5: Projektové dokumenty 




4.3.1 Pojmenování dokumentů 
Počet dokumentů, které zachycují průběh zavádění nového informačního systému,  
je značný a z toho vyplývá nutnost stanovit jednoznačné pojmenování dokumentů,  
které bude srozumitelné a závazné jak pro dodavatele, tak pro odběratele. 
 
Aby název dokumentu byl přehledný a poskytoval uživateli základní informace 
o obsahu dokumentu, musí se stanovit zkratky pro jednotlivé části názvu dokumentu, 
které uživatele informují o hlavních atributech dokumentu. 
 
Níže je uveden obecný formát pojmenování dokumentů a jsou vysvětleny použité 




Vysvětlivky k jednotlivým uvedeným zkratkám: 
▫ FF  zkratka firmy objednatele. Délka řetězce 2-4 znaky dle potřeby 
▫ PP  označení projektu  
▫ TT  typ dokumentu 
▫ RR  rok 
▫ MM měsíc 
▫ DD  den 
▫ AA  autor zápisu. Použitá zkratka autora musí být uvedena v dokumentu kontaktních údajů. 
▫ Popis popis, identifikující blíže obsah dokumentu. Popis není povinný 
▫ CC  číslo verze dokumentu  
 
Konkrétní tvorbu zkratek utvářejících název dokumentu, musí odsouhlasit jak 






Obrázek 6: Pojmenování dokumentu 
Zdroj: autor 
 
4.3.2 Záhlaví  dokumentů 
Záhlaví všech projektových dokumentů je totožné. Vysvětlení k jeho vyplňování  
je uvedeno zde. Ostatní údaje a pokyny k vyplňování jsou uváděny u konkrétního 
dokumentu.  
 
Příklad záhlaví dokumentu 
[ logo ] [ Název dokumentu]   
Objednatel: [ Název firmy ] Datum: [ Datum jednání ] 
Projekt: [ Projekt (obchodní případ, zakázka) ] Místo: [Místo jednání ] 
Předmět jednání: [ Obsah jednání ] Strana: / 
Dokument   [ Označení dokumentu ] 
Za objednatele: [ Seznam zúčastněných pracovníků objednatele ] 




4.4 Migrace a import dat 
Do informačního systému se musí zadat velké množství dat z databáze podniku,  
který IS pořizuje. Ve většině případů se jedná o hromadné migrace dat. Je zapotřebí 
definovat přesnou formu sestavy a formát dokumentu, v jakém budou data připravena 
k importu. 
 
4.5 Analýza jednotlivých procesů 
V projektu zavádění informačního systému jde v podstatě o rozdělení všech 
podnikových procesů do tří skupin: 
 
▫ podnikové procesy, které jsou standardním řešením informačního systému a nevyžadují se dodatečné 
úpravy 
▫ podnikové procesy, pro které jsou vyžadovány odběratelem větší či menší úpravy.  U těchto procesů 
se musí provést podrobná analýza, která bude podkladem pro realizace úprav dodavatelem.  
▫ podnikové procesy, které implementované řešení obsahuje, ale nejsou požadovány (nejsou tedy 
podrobně analyzovány) 
 
„Forma provedení detailní analýzy bývá různá. Většinou se používají metody 
workshopů, jejichž jednotliví účastníci jsou budoucí uživatele a IT odborníci zákazníka. 
Workshopy probíhají podle dílčích oblastí navrhovaného řešení. To znamená, že se jich 
účastní členové dílčích pracovních nebo projektových týmů. Workshopy jsou 
moderovány konzultanty dodávající firmy. Skutečnost, že se detailní analýza provádí 
v dílčích týmech, vede k nutnosti pečovat o integritu celého řešení. Zajištění integrity je 
jedním ze základních úkolů vedoucích projektů jak na straně dodavatele, tak na straně 
odběratele. Probíhá obvykle formou koordinace vedoucích dílčích projektových týmů 
v průběhu detailní analýzy a dalších kroků, s tím, že na úrovni Cílového konceptu řešení 
dochází k integračnímu workshopu.“ 41  
 
                                                 





Školení je pro celkový úspěch projektu zavádění informačního systému podstatná 
oblast, které je zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Často není řada uživatelů 
schopna informační systém efektivně používat v jeho plném rozsahu, v důsledku 
nedostatečného proškolení. 
 
„Při školení uživatelů se používají dvě hlavní varianty: 
 
▫ Plné zaškolení dodavatelem, které je ovšem u velkých projektů jen obtížně realizovatelné, a to hlavně 
z finančních důvodů. Výhodou tohoto řešení je, že dodavatel je jasně zodpovědný za úroveň školení, 
které je nutno zdokumentovat. 
 
▫ Metoda „train the trainer“. Klíčoví pracovníci odběratele jsou proškoleni dodavatelem. Tito lokální 
„trenéři“ poté zajistí školení koncových uživatelů. Jedná se o cenově výhodnější variantu pro 
odběraterle.“ 42  
 
Jak je uvedeno v publikaci pana Vrány a pana Richty: „Pro školení personálu je 
potřebné připravit vhodné učební pomůcky (manuály), zajistit příslušně vybavenou 
učebnu a naplánovat harmonogram školení tak, aby nekolidoval s jinými podstatnými 
úkoly pracovníků. Často se zapomíná na technickou přípravu učebny, připojení 
počítačů k informačnímu systému, přidělení hesel účastníků školení apod. Tyto přípravy 
se často dělají až v plánované době školení, což vytváří pocit zmatku a podporuje 
počáteční nedůvěru účastníků školení.“43  
 
Přípravě školících dat je zapotřebí věnovat náležitou pozornost, neboť nevhodně 
připravená data mohou vést k nepozornosti účastníka školení a jeho nezájmu  
nebo až ke stavu odmítnutí samotného systému. Pro uživatele je velmi příjemné,  
když může pracovat s daty daného podniku, který zná.   
 
                                                 
42 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích, teorie a praxe projektování. 2009. 84 s.  
43 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 26 s. 
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Systém školení je postaven na následujících třech postupných krocích: 
1. osvojení základních pojmů a ovládání systému 
2. osvojení funkčností modulů, za které bude klíčový uživatel odpovědný  
3. zaškolení koncových uživatelů  
 
„Školení je potřebné provádět v několika rovinách: 
▫ přehled o systému jako celku (vytvořit návyk, že všichni pracují se společnými daty, přičemž na práci 
jednotlivce navazují jiní) 
▫ základní školení uživatele modulu (vybrané partie podle rolí vybraným uživatelům) 
▫ doškolení uživatelů (ze zkušeností z praxe je doporučována doba asi 3 měsíce po prvním seznámení 
s rozšiřujícími funkcemi, návaznostmi, triky apod.) 
▫ dodatečná školení nových uživatelů (předávání znalostí od uživatele k uživateli není nejlepší způsob 
zaškolování nových pracovníků).“ 44  
 
V seznamu příloh jsou uvedeny příklady rámcových programů pro dvě oblasti školení. 
 
4.7 Akceptační řízení 
Akceptace je posouzení konkrétních kritérií projektu na základě podkladů s následným 
vystavením akceptačního protokolu pro každou etapu / fázi projektu. 
 
Akceptační řízení může mít tyto možná kritéria: 
 
▫ Akceptováno - stav je shledán odpovídající specifikaci a je objednatelem přijat. 
▫ Akceptováno s výhradou - v daném stavu jsou shledány drobné chyby nebo odchylky, po jejichž 
odstranění je shledán stav odpovídající specifikaci a bude objednatelem přijat bez dodatečného 
dalšího akceptačního řízení. O předání a převzetí výstupu se zapracovanými připomínkami  
je zapotřebí sepsat v příslušném dokumentu. 
▫ Neakceptováno - jsou shledány vážné chyby. Zhotovitel je povinen ve sjednané době chyby 
odstranit. 
 
Úspěšná akceptace má dosaženo hodnocení „Akceptováno“ nebo „Akceptováno 
s výhradou“. 
 
                                                 




V případě, že akceptace nebyla úspěšná, stanoví se dohodou odpovědných zástupců 
smluvních stran nové termíny akceptačního řízení. 
 
Jestliže akceptace byla úspěšná, je objednatel povinen vystavit Akceptační protokol 
s datem akceptace. Akceptační protokol musí objednatel vystavit nejpozději v termínu 
stanoveném jako „Termín akceptace“. 
 
Konkrétní příklad akceptačního protokolu je uveden v příloze. 
 
4.8 Změnové řízení 
Za změny jsou považovány takové události, jejichž výsledkem jsou odchylky  
od Úvodního projektu. 
 
Oblasti sledované změnovým řízením: 
▫ Rozsah projektu 
▫ Organizace projektu 
▫ Milníky 
▫ Kvalita projektu 
▫ Rozpočet 
 
Požadavek na změnu podává vedoucí projektu odběratele nebo dodavatele.  
 
Schválení změny provádí Vedení projektu nebo Řídící výbor podle oblasti, které se týká 
a podle jejího rozsahu. 
 
Je zapotřebí stanovit, kdo má kompetenci schvalovat změny hlavně v oblastech jako 
jsou rozsah projektu, organizace projektu, změna v obsazení Vedení projektu, změna 
v zásadních i dílčích termínech, kvalita a rozpočet projektu a další. 
 





Testování instalované části informačního systému podniku provádějí pověření 
pracovníci podniku (vyškolení uživatelé). Výsledky testování jsou zaznamenány 
v akceptačním protokolu. 
 
4.9.1 Předávací procedury – kontrolní mechanismy 
V rámci projektu je stanoven podrobný postup pro kontrolu a předání jednotlivých 
kroků dodávky a implementace nového informačního systému. 
 
Předmětem předávání a ověřování rozsahu díla bývají zpravidla funkcionalita, tiskové 
sestavy a formuláře uvedené v dokumentech Úvodního projektu. Veškerou další 
funkcionalitu, tiskové sestavy a formuláře, které nejsou zakotveny v dokumentech 
Úvodního projektu, zákazník využívá dle základní verze informačního systému – tedy 
bez programových úprav dle přání zákazníka.  
 
Přeje-li si zákazník úpravu stávající funkcionality, tiskových sestav a formulářů  
či tvorbu nových, v dokumentech Úvodního projektu neuvedených, je zapotřebí tyto 
požadavky řešit v souladu se závěry uvedenými ve Změnovém řízení,  
na kterém se dodavatel i odběratel dohodnou.  
 
4.9.2 Návrh jednotlivých kontrolních postupů 
▫ provádění zápisu o průběhu každé konzultace se zaměřením na důležitá rozhodnutí, připomínky, 
úkoly 
▫ u všech úkolů přesně sledovat průběh se zaměřením na splnění ve stanoveném termínu, s konkrétní 
zodpovědností 
▫ důsledné sledování plnění jednotlivých bodů harmonogramu 
▫ kontrolní dny po každé etapě, zhodnocení průběhu etapy, upřesnění harmonogramu pro další etapu  
▫ provedení kontrolního příkladu45 a jeho akceptační převzetí 
▫ protokolární převzetí dokumentu Úvodního projektu, včetně zápisu o zjištěných závadách 
                                                 
45 Popsáno dále v textu viz str. 51. 
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4.9.3 Kontrolní příklad 
Slouží k ověření komplexnosti řešení a jeho souladu s Úvodním projektem. Činnost je 
prováděna klíčovými uživateli podle specifikace kontrolního případu. Ověřují se 
zejména znalosti práce se systémem, návaznosti pracovních postupů mezi jednotlivými 
pracovišti, připravenost techniky apod. 
 
Kontrolní příklad probíhá ve dvou krocích. Prvním je „Test kontrolního příkladu“, který 
je generální zkouškou na kontrolní příklad, a poté následuje ostrý kontrolní příklad, 
který je základní procedurou pro předání systému. 
 
Každý bod scénáře kontrolního příkladu je vyhodnocen a může nabýt hodnot: 
▫ akceptováno 
▫ akceptováno s výhradou 
▫ neakceptováno 
 
Protokol je sepisován v průběhu kontrolního příkladu a na závěr je podepsán vedoucími 




4.10 Řízení rizik 
Řízení rizik je proces související s plánováním projektu, jeho rozsahem, sledováním 
postupu a dalšími projektovými procesy. Za řízení rizik je odpovědný vedoucí projektu. 
 
V rámci zahájení projektu provede vedoucí projektu analýzu rizik projektu, jejich 
dopady, pravděpodobnost výskytu a naplánuje akce pro jejich odstranění, případně 
minimalizaci. 
 
Analýza rizik vede k vytvoření podkladů pro rozhodování týkající se rizik. Poskytne 
vedoucími projektu podklady k tomu, aby se věnoval největším rizikům. Výsledkem je 
vytvoření seznamu akcí, týkajících se jednotlivých zjištěných rizik. Akce vedoucí 
projektu integruje do harmonogramu projektu. Nejedná se o jednorázovou akci v době 
zahájení projektu, ale o souvislý pokračující proces. 
 
Rizika se týkají: 





Součástí Řízení rizik je: 
▫ identifikace 
▫ analýza (pravděpodobnost, dopady) 





Na další straně je uveden vzorový seznam vedení evidence rizik, ve kterém je vždy 
nutné stanovit typ rizika (organizační, technické, plánovací …), základní popis rizika, 
závažnost, možný dopad na úspěšnost projektu, odpovědnou osobu a navrhnout způsob 
minimalizace rizika.  
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EVIDENCE RIZIK PROJEKTU 
Organizační Podpora vedení 




Vedoucí projektu Riziko bylo minimalizováno 
nadstandardním zájmem vedení 
(majitelů) firmy na úspěchu projektu  
Organizační Vysoká míra změn 
v práci uživatele  
Vysoká Pracnost, 
náklady 
Vedoucí projektu Naplánován  systém školení a 
postupného testování a přebírání 
systému  





Vedoucí projektu Nutnost definovat zastupitelnost 
správce. V případě dlouhodobé 
nepřítomnosti proškoleného správce lze 
smluvně zajistit dodavatelsky. 
Organizační Proškolení klíčoví 
uživatelé ke každé 




Vedoucí projektu Dodatečným proškolením nového 
klíčového uživatele v dostatečném 
předstihu. 
Organizační Spolupráce klíčových 
uživatelů (snaha se 
učit, kontrola - 
vyžadování výsledků, 
musejí mít čas  




Vedoucí projektu Účastí vedení/majitelů  v projektu . 













Vedoucí projektu Důslednou oponenturou Úvodního 
projektu a  akceptací kontrolního 
příkladu 
Technické Schopnost předat 





Vedoucí projektu Analýza migrací dat  v Úvodním projektu 
a v rámci implementace (dle 
harmonogramu) 





Vedoucí projektu Riziko lze minimalizovat posunem 
zahájení rutinního provozu. Není 
nezbytné sladit zahájení provozu se 
začátkem hospodářského roku 
Tabulka 8: Evidence rizik projektu  
Zdroj: OR-NEXT, s.r.o. 
Typ rizika Popis rizika Závažnost Možný dopad 
Odpovědná 
osoba Způsob minimalizace rizika 
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4.11 Zajištění a podpora provozu 
„Zvládnutí organizačního zabezpečení provozu softwaru a hardwaru potřebného pro IS 
je také obvykle podceňováno, i když dodavatel na to klade velký důraz. IS není možné 
provozovat jinak než nepřetržitě. Každý výpadek přijde obvykle v tu nejméně vhodnou 
dobu a může mít podstatné následky pro chod podniku. Proto nepřetržitý provoz IS musí 
být opět zajištěn specializovanými pracovníky, nikoliv jen nadšenci.                       
A to ani na koncovém stupni, tj. u uživatelů. Ti totiž nerozlišují, zda jim nefunguje IS 
nebo pouze jejich stanice nebo lokální počítačová síť.“ 46  
 
„Zavádění a provozování IS potřebuje určitou technickou infrastrukturu, která obvykle 
v určitém rozsahu v podnicích již existuje. Technické zajištění zpravidla může provádět 
podnikový útvar informatiky, který musí mimo jiné mít na starosti: 
▫ správu systému  
▫ správu počítačových sítí 
▫ správu databází 
▫ správu aplikací (komponent) 
▫ provozování IS 
▫ pravidelné zálohování dat 
▫ služby 
▫ rozvoj systému“ 47 
 
V době rutinního provozu poskytuje většina dodavatelů informačního systému servis, 
který představuje: 
▫ provádění změn SW návazně na změny platných předpisů 
▫ vývoj SW návazně na vývoj HW a základního SW 
▫ vývoj návazně na požadavky uživatelů  
▫ právo na nákup vyšších verzí SW (upgrade) za rozdíl ceny 
▫ realizace legislativních změn  
 
                                                 
46 VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 2005. 59 s.  




Při modernizaci informačního systému nabízí většina dodavatelů informačního systému 
svým zákazníkům komplexní řešení celého zadání, tj.: 
▫ vytvoření úvodního projektu na modernizaci informačního systému 
▫ dodávku a instalaci datové sítě 
▫ dodávku a instalaci moderního výkonného serveru 
▫ dodávku (modernizaci) pracovních stanic a připojených tiskáren 
▫ dodávku a instalaci základního software 
▫ spolupráci při implementaci IS konkrétních podmínkách firmy 
▫ možnost převodu dat ze stávajících datových struktur do nového prostředí 
▫ školení systémového administrátora 
▫ školení uživatelů jednotlivých modulů nového IS  
 
Většina dodavatelů garantuje nejen dodávku a instalaci všech potřebných komponent  





Rozhodnutí o pořízení nového informačního systému je rozhodnutím strategickým, 
které může mít pro další vývoj podniku zásadní vliv. Podnik musí určit přínosy,  
které od informačního systému očekává a zvážit veškeré faktory, na základě kterých se 
o pořízení informačního systému rozhoduje 
 
Zavádění informačního systému do podniku se řadí mezi náročné projekty,  
jak z hlediska zabezpečení organizačních a kapacitních požadavků, tak rovněž 
finančních prostředků, které jsou zapotřebí zajistit. Je tedy nutné projekt metodicky 
řídit, sledovat a vyhodnocovat v průběhu všech jeho částí.  
 
Cílem této práce bylo nastavení jednoznačné metodiky úvodního projektu informačního 
systému, kterou budou akceptovat všichni účastníci projektu. Úvodní projekt  
je stěžejním dokumentem mapující firemní procesy v konkrétním podniku   
a je podkladem pro úspěšné zavedení a využívání informačního systému. Metodika 
úvodního projektu vymezuje postupy řešení jednotlivých fází úvodního projektu, 
kterými jsou například určení harmonogramu a sestavení řešitelských týmů, pravidla 
komunikace, analýza podnikových procesů, předávací procedury, akceptační a změnové 
řízení, příprava struktury migrovaných dat a další nezbytné části. 
 
V rámci celého procesu zavádění informačního systému je úvodní projekt fází velmi 
důležitou a náročnou na její organizaci, který významně ovlivní celkový úspěch 
či neúspěch.  
 
Ale i nejlépe zpracovaná metodika nezajistí sama o sobě úspěch projektu. Důležitým 
klíčovým faktorem je i plná podpora managementu podniku a prosazení zavedení 
informačního projektu. Důležitou roli tedy sehrávají i postoje a celková motivace 
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Harmonogram – přehled jednotlivých kroků / úkolů  
Zápis z jednání Vedení projektu 
Akceptační protokol 
Změnový protokol 
Školení Základní pojmy a ovládání systému 





1  Informační Systém 
2 1. Fáze 
3 Společná část 
4 Zahájení prací 
5 Dodávka HW 
6 Instalace a testování HW a systému 
7 Instalace HW a ZSW 
8 Instalace serveru 
9 Instalace klientů 
10 Konfigurace IS 
11 Školení - ovládání systému (na demo dat.) 
12 Školení administrátora 
13 Školení administrátora II 
14 Nastavení přístupových práv 
15 Migrace dat I (do testovací DB) 
16 Definice převodů 
17 Příprava dat k dávkovému převodu 
18 Manuální pořízení dat 
19 Příprava převodních programů 
20 Převod dat 
21 Požadavky na rozšíření funkčnosti 
22 Odsouhlasení požadavků v rámci oponentury 
23 Zadání požadavků 
24 Programování - (odhad - bude upřesněno v rámci oponnetury) 
25 Ekonomika 
26 Customizace 
27 Formuláře a výstupy 




32 Mzdy a personalistika 
33 Majetek 
34 Akceptace fáze projektu - Školení 
35 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
Pořadové 
číslo Název úkolu 
Harmonogram – přehled jednotlivých kroků / úkolů  
 
36 Tvorba plánu následující fáze projektu 
37 Aktualizace harmonogramu projektu 
38 Jednání Vedení projektu na závěr fáze 
39 Doplnění dat (do ostré dat.) 
40 Doplnění číselníků 
41 Doplnění dat 
42 Test kontrolního příkladu 
43 Provedení kontrolního příkladu 
44 Odsouhlasení kontrolní přikladu 
45 Zpracování poznatků z testu KP 
46 Kontrolní příklad - Ekonomika 
47 Provedení kontrolního příkladu 
48 Odsouhlasení kontrolní přikladu 
49 Akceptace fáze projektu - KP -Ekonomika 
50 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
51 Tvorba plánu následující fáze projektu 
52 Aktualizace harmonogramu projektu 
53 Jednání Vedení projektu na závěr fáze 
54 Aktualizace přístupových práv - ostrý provoz 
55 Migrace dat II (do ostré dat.) - Ekonomika 
56 Příprava dat k dávkovému převodu 
57 Manuální doplnění dat 
58 Dávkový převod 
59 Testovací provoz - Ekonomika 
60 Zahájení testovacího provozu 
61 Monitoring testovacího provozu 
62 Ostrý provoz -Ekonomika 
63 Zahájení ostrého provozu 
64 Monitoring ostrého provozu 
65 Akceptace fáze projektu - Ostrý provoz - Ekonomika 
66 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
67 Tvorba plánu následující fáze projektu 
68 Aktualizace harmonogramu projektu 
69 Jednání Vedení projektu na závěr fáze 
70 2. Fáze 
71 Logistika a výroba 
72 Požadavky na rozšíření funkčnosti 
Harmonogram – přehled jednotlivých kroků / úkolů  
 
73 Odsouhlasení požadavků v rámci oponentury 
74 Zadání požadavků 
75 Programování - (odhad - bude upřesněno v rámci oponnetury) 
76 Customizace 







84 Akceptace fáze projektu - Školení 
85 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
86 Tvorba plánu následující fáze projektu 
87 Aktualizace harmonogramu projektu 
88 Jednání Vedení projektu na závěr fáze 
89 Test Kontrolního příkladu 
90 Provedení kontrolního příkladu 
91 Odsouhlasení kontrolní přikladu 
92 Zpracování poznatků z testu KP 
93 Testovací provoz 
94 Testovací provoz 
95 Monitoring testovacího provozu 
96 Zpracování poznatků z testovacího provozu 
97 Kontrolní příklad 
98 Provedení kontrolního příkladu 
99 Odsouhlasení kontrolní přikladu 
100 Akceptace fáze projektu - KP 
101 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
102 Tvorba plánu následující fáze projektu 
103 Aktualizace harmonogramu projektu 
104 Jednání Řídícího výboru na závěr fáze projektu 
105 Nastavení přístupových práv - ostrý provoz 
106 Migrace dat II (do ostré dat.) 
107 Příprava dat k dávkovému převodu 
108 Manuální doplnění dat 




111 Zahájení provozu 
112 Monitoring provozu 
113 Akceptace fáze projektu - Ostrý provoz 
114 Příprava závěrečného vyhodnocení fáze projektu 
115 Tvorba plánu následující fáze projektu 
116 Aktualizace harmonogramu projektu 
117 Jednání Řídícího výboru na závěr fáze 
118 Uzavření projektu 
119 Příprava závěrečného vyhodnocení projektu 






















úroveň základní obsluhy grafického prostředí Windows a práce s myší 
 
Zaměření: 
Základní pojmy a ovládání systému. Školení je určeno klíčovým uživatelů všech 
modulů 
 
Cílem školícího kurzu je: 
 vysvětlit a prakticky prohloubit problematiku práce v prostředí, seznámení uživatelů se 
systémem, jeho vlastnostmi a získání znalostí obslužných funkcí systému pro pořízení 
datové základny. Zvládnutí je důležité pro navazující školení a možnost samostudia 
Absolvent školení získá znalosti pro zaškolování a poskytování podpory v problematice 
ovládání prostředí systému 
 
Studijní materiály: příručka „Slovnik“ 
„Uzivatelska_prirucka“  
 
Obsah:   Základní pojmy a ovládání systému 
Vstup do systému 
Nápovědy v systému 
Nabídky systému 
Ovládání formuláře 
Základní funkce se záznamy 
Třídění 










Předpokládané znalosti: na úrovni kursu „Základní pojmy a ovládání systému“ 
 
Zaměření: 
Školení je určeno pro uživatele zodpovědného za problematiku nákupu a strategického 
nákupu. 
 
Cílem je:  
Osvojení funkčnosti modulů Nákupu v obchodním procesu 
Absolvent školení získá podrobné znalosti problematiky nákupu s navazujícími 
funkcemi a vědomosti 
 
Studijní materiály: „Uživatelská příručka referenčního modelu“  
 
Obsah:   Číselníky modulu 
Obchodní partneři  
Číselník zboží  
Práce s doklady  
Vystavení nákupní smlouvy 
Založení nákupní objednávky 
Vystavení poptávky 
Rámcové vydané objednávky 
Tvorba dodacího listu přijatého 
Postup ocenění a přecenění 
Rezervace a blokace 
Použití funkce Stav zajištění materiálu 
Reklamace  
Přehledy nákupu 
Vazby na jiné moduly 
 
Délka školení:  1 den  
